
Améliorer l’interface et les fonctionnalités de l’annuaire 

cartographique et du site internet de Réseau Alpha  

Réseau Alpha 

Rédaction d’un cahier des charges : identifier et définir les

priorités, puis rédiger et organiser (réalisation de nombreuses

maquettes visuelles pour alimenter la réflexion sur les

modifications possibles et présenter les rendus attendus)

Pas de recrutement d’un webmaster auxiliaire mais le recours

à une prestation d’agences web avec un chef de projet

Période de développement et de tests

Communication autour des modifications du site



Prévoir de la disponibilité pour tests, vérifications et corrections 

Formaliser et valider des process et outils communs, surtout si le 

prestataire web est extérieur à l’association 

Prévoir un document de bilan pour rendre compte et  établir de 

façon certaine ce qui a été produit, retracer la réflexion derrière 

les modifications apportées

Malgré un cahier des charges rédigé, il y a toujours besoin

d’ajustements, des oublis … non anticipés…ayant des impacts

sur le projet global

Cessation d’activité du prestataire choisi

Sous-estimation du temps nécessaire à la réalisation de

l’ensemble des tâches prévues

Difficultés de communication et de compréhension entre

l’association et les développeurs web ( technicité du langage,

site internet complexe, abritant une base de données)

Réfléchir autant que possible en amont aux objectifs, le

pourquoi, mais aussi le comment, ce que l’on cherche à réaliser:

cadrer le travail, prioriser, éviter les allers/retours, fausses routes

etc..

Prévoir une marge de manoeuvre financière face aux imprévus

et en particulier à la sous estimation du temps de prestation

nécessaire pour éviter les arrêts, les décalages etc..


